
 
 

Наименование объекта: ЖК «Малыгина, 12» 

Адрес объекта: г. Москва, СВАО, ул. Малыгина, вл.12 

Застройщик: ЗАО «Финансовая корпорация» 

Общая площадь объекта: 18425,4 кв.м. 

Жилая площадь квартир: 10732,8 кв.м. 

  

Общая информация по объекту: 

С 21.10.2013 ЗАО «Финансовая корпорация» в банкротстве (дело №А40-80775/13), 

применены правила параграфа 7 Закона о банкротстве. Решением Арбитражного суда города 

Москвы от 17.10.2014 года застройщик ЗАО «Финансовая Корпорация» признан банкротом, 

открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Козлитин Максим 

Анатольевич. 

Мероприятиями «Дорожной карты» предусмотрено завершение строительства ЖК 

«Малыгина, 12» за счет средств бюджета города Москвы путем передачи имущества и 

обязательств застройщика Московскому фонду защиты прав дольщиков (далее - Московский 

фонд) в порядке, установленном статьями 201.15-1 и 201.15-2 Закона о банкротстве. 

Строительные работы на объекте прекращены застройщиком в 2014 году. 

 

Процедура передачи объекта незавершенного строительства новому застройщику: 

12.02.2020 советом Московского фонда принято решение осуществить финансирование 

Московским фондом мероприятий по завершению строительства объекта. 

25.05.2020 АС города Москвы принято решение об удовлетворении заявления 

Московского фонда о намерении приобрести права на ЗУ с кад. № 77:02:0010001:35 и объект 

незавершенного строительства и исполнения обязательства застройщика перед участниками 

строительства.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2020 объект передан 

Московскому фонду, в том числе права и обязательства застройщика перед участниками 

долевого строительства. 

05.08.2020 договор передачи земельного участка с находящимися на нѐм неотделимыми 

улучшениями и обязательств застройщика (в порядке статей 201.15-1, 201.15-2 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») подписан сторонами.  

17.09.2020 Росреестром осуществлена государственная регистрация перехода прав.  

16.10.2020 подписан Акт приема-передачи объекта. 

В части завершения строительства объекта: 



 
 

07.12.2020 по результатам открытого конкурса заключен договор на выполнение 

технического обследования и разработку проектно-сметной документации с ООО «Проектный 

институт объектов специального назначения». 

28.12.2020 подготовлен отчет о техническом состоянии объекта.  

25.08.2021 получено положительное заключение МГЭ № 77-1-1-3-047631-2021. 

26.11.2021 получено разрешение на использование земельного участка для прокладки 

наружных инженерных сетей. Параллельно Московский фонд завершает конкурсную 

процедуру по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте. 

08.12.2021 по итогам открытого конкурса подрядчиком на достройку дома определено 

ООО «СК Инжстройсервис». 

Московский фонд получил разрешение на строительство (РНС) от 22.12.2021 года № 77-

151000-019923-2021. 

 

Актуализация текущего состояния объекта: 

 

Оценка строительной готовности объекта долевого строительства, относящегося к 

категории проблемных:  

- состояние строительно-монтажных работ, включая количество построенных на 

текущую дату этажей: построено 100%, включая кровлю: 4 секции : 1 А 17+ (пентхаус), секция 

1Б -  17эт., корпус 1В -5 эт., корпус 1Г – 3 этажа; 

- состояние работ по внутренним коммуникациям и иным инженерно-техническим 

работам: была выполнена 100% прокладка кабелей электроснабжения, слабых токов и труб 

отопления, водоснабжения ГВС, ХВС и канализования, пожаротушение, внутренний ливнесток; 

шахты лифтов с оборудованием; лифты не смонтированы, складированы на прилегающей 

территории, и превратились в металлолом;   

- состояние внутренних отделочных работ: не приступали; 

-состояние фасадных работ: фасады выполнены из облицовочного кирпича, многие 

участки стен  находятся  в аварийном состоянии, т.к. не было консервации объекта и защитных 

мероприятий;  

- состояние работ по наружным коммуникациям: работы выполнены на 100%,  

встроенные ТП оборудованы, есть абонентские договора с МОЭСК и Мосводоканалом; 

получен ранее акт ввода от МОЭК;   

- состояние территории: частично выполнено благоустройство в объеме отмосток  и 

пешеходных дорожек; посторонним доступа на территорию объекта нет, на территории мусора 

нет; 

Оценка хода строительных работ: работы не производятся. 
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